



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PARACATU

Ato Oficial e publicado  
no portal [sapl.paracatu.mg.leg.br](http://sapl.paracatu.mg.leg.br)

Paracatu (MG) 00 03 20

  
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2019,  
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE  
PARACATU E A EMPRESA AGRE ENGENHARIA LTDA EPP.

Os signatários do **CONTRATO Nº 18/2019**, com fundamento na Lei 8666/93, alterações posteriores e demais dispositivos legais que regulam a matéria, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes, e,

Considerando alegação da contratada AGRE ENGENHARIA LTDA EPP, doc de fls. 500/512, dos autos do Processo Administrativo n.º 2019.03.0197, relativamente ao 6.1 da planilha orçamentária, que discriminou o guarda corpo do plenarinho em estrutura de madeira e fechamento em vidro igual ao do plenário da Câmara Municipal, mas que entretanto na codificação do respectivo 6.1 da planilha constou código em aço galvanizado, com subdivisões o corrimão, também em aço inoxidável, gerando um valor a maior de R\$ 18.909,54, (dezoito mil, novecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

Considerando também que a legislação de regência permite para obra desta natureza acréscimo de até 50% (cinquenta por cento), equivalente a R\$ 17.809,04 (dezessete mil, oitocentos e nove reais e quatro centavos), o que supera o valor do erro material verificado no item 6.1, impedindo o seu aditamento;

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica suprimido da planilha orçamentária o item 6.1, no valor originário de R\$ 8.511,55 (oito mil quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Ratificam-se todas as demais cláusulas permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em (02) duas vias, de igual teor e forma para um só efeito.

Paracatu – MG., 17 de fevereiro de 2020.

  
VEREADOR WILSOM MARTINS  
Presidente  
CONTRATENTE

  
MAX GONÇALVES ULHOA  
CONTRATADA